

# Dodatek č.1 ke SMLouvě O Dílo č. 5 / 2014

## ČI.I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu s touto smlouvou a zásadami poctivého obchodního styku.

V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést veškeré stavební práce a dodávky kvalitně, včas a ve stanoveném termínu dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je v dohodnutém termínu převezme a zaplatí cenu za jeho provedení.

## ČI.II SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Obec Hajnice  
Hajnice č.p. 109, 544 66, Hajnice  
IČO :00277827  
Zastoupená starostou Petr Červený  
Telefon: 499 393 141  
Email: ou.hajnice@email.cz

Zhotovitel : STAFI spol. s r. o.,  
ul. Rokycanova 2796, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČO : 15037002 DIČ : CZ150037002  
Jednání ve věcech smluvních a technických  
Ing. Vít Šubr, tel: 739 454 765  
Radek Sibr, tel: 603 583 319  
Email:stafi@mkinet.cz

## ČI.III PŘEDMĚT DÍLA A JEHO PROVEDENÍ

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 24.10. 2014 smlouvu o dílo č.5/2014 č. (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) dohodly z důvodu změny ceny díla.
3. Tímto dodatkem se mění článek VII, bod 1 smlouvy následovně:  
Nová smluvní cena po přičtení vícenákladu a odečtení méněnákladu takto:

<b>Původní cena bez DPH</b>	<b>3 041 837,71Kč</b>
<b>Cena méněnákladů bez DPH</b>	<b>290 550,93 Kč</b>
<b>Cena vícenákladů bez DPH</b>	<b>133 801,22 Kč</b>
<b>Nová cena o dílo je</b>	<b>2 885 088,00 Kč</b>


Ostatní články této smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dvoře Králové dne : 28.8.2015

Objednatel :

Petr Červený  
starosta



Zhotovitel :

Ing. Vít Šubr  
jednatel

