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Dne: 25. 6. 2025 [

Vase zna&ka: OBEC HAJNICE
Nasge Hajnice 109
znacka: RSD-657690/2025-2 54466

Vyftizuje: ; -

Odpovéd’: dopis - realizace opatfeni

Vazeny pane starosto,

K jednotlivym bod(im Vaseho dopisu Vam sdélujeme nasleduijici.

Mé&feni rychlosti vozidel — RSD s. p. je nadale pfipravena dle pfedchozi dohody opatfeni
realizovat. Samotné méfice rychlosti mame pro tuto lokalitu alokované, chybi sloupy a
dobijeci baterie. Dle sdéleni oddéleni telematiky by vée mélo byt kompletné k dispozici
v podzimnich mésicich tohoto roku. PFipojku elektriky do té doby spole¢né vyieSime
dle nasich piedchozich dohod.

Rozsiteni prostoru kiizovatek na 5,5 m - byla podepsana smlouva s firmou PRODIN
a.s. na projektové prace, majetkopravni vyporadani a mzenyrskou ¢innost pro vyse
uvedenou stavbu. Na zéklade predjednani s DI PCR{ Ja s KU KHK Oddéleni
dopravn{ obsluznost ~ bylo dohodnuto a zaneseno do smiouvy,
Ze od podpisu smlouvy bude do 3 mésicll vypracovan navrh zaméru kfizovatky 1/37 s
11130018 Horni Zdar z diivodu umisténi zastavky ve sméru Trutnov — Jaroméf. Na
zakladé zpracovani zaméru bude svolano jednani s DI PCR, KU KHK a zastupci Obce
Hajnice. Po projednani bude vydan pokyn ke zpracovani konceptu dokumentace pro
spole&né povoleni. Predpoklad odevzdani Cistopisu dokumentace je 11/2025. Poté
bude okamzité zahajena inZenyrska ¢innost pro spole¢né povoleni s podanim Zadosti
do 2 mésicli od odevzdani Eistopisu dokumentace pro spole¢né povoleni. Zadavaci
dokumentace pro soutéz na zhotovitele by méla byt hotova 02/2026 a poté by méla byt
zahéjena soutéZ na zhotovitele. Realizace lprav se pfedpoklada na jafe 2026.

Posilam aktuélni pfedpoklad harmonogramu stavby D11 1108 Jaromér — Trutnov:

Archeologie 09-10/2025 — 08/2026 (s postupnym uvoliiovanim stavenisté Zhotoviteli)
Uzavieni smlouvy se Zhotovitelem stavby 11-12/2025

Pokyn k zahajeni praci stavby D11 1108 12/2025 (zacne se projektovanim
realizaénich dokumentaci, v pfipadé, Ze to umozni klimatické podminky lze provadét
skryvky a zakladani most)

Zprovoznéni stavby dle zadavaci dokumentace vefejné zakazky je do 3,5 roku od
zahajeni praci tj. 06/2029
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